

**ПЛАН**  
**мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию**  
**центра образования естественно-научной и технологической**  
**направленностей «Точка роста»**  
**на базе МБОУ «Пригорьевская средняя школа имени Героя Советского**  
**Союза Е.Ф.Петрунина»**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки</b>
	Организационные мероприятия по созданию центра: Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста: Издание приказа о создании центра: - руководителя центра; - утверждение Положения о деятельности центра; - назначение утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль – апрель
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Приказ директора	июль
	Создание Интернет – странички на сайте школы	Страничка на сайте	август
	Согласование дизайн – проекта центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	апрель
	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	апрель
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: - формирование штатного расписания центра; - обеспечение участия педагогов и со-	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	июнь – июль

	<p>трудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p> <p>- обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</p>		
	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <p>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</p> <p>- объявление конкурсных закупочных процедур;</p> <p>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль – август
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.		июль
	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора	август
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно